

**Дополнительное соглашение к Договору на разработку нового функционала V- тренер
№24/09-30 от 30.09.2024г.**

г. Казань

«22» апреля 2025 г.

Индивидуальный предприниматель Потапов Владимир Станиславович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Свидетельства ОГРНИП 310504006900047 от 10.03.2010 г., с одной стороны, и **ООО «ТОП-АЙТИ»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице **Генерального директора Садыкова Нияза Ирековича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 10.2 Договора 30.09.2024 г. № 24/09-30 (далее Договор) заключили настоящее дополнительное соглашение (далее Соглашение) к Договору о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о выполнении Исполнителем дополнительных работ.
2. Стоимость дополнительных работ составляет 99 750 (девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек, НДС не облагается, в связи с освобождением Исполнителя от уплаты НДС в соответствии с п.1 ст. 145 НК РФ.
3. Заказчик в течение 4 (четырёх) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ обязан рассмотреть результаты и при отсутствии замечаний направить скан-копию подписанного Акта выполненных работ, либо в тот же срок направить мотивированный отказ от приемки с детальным перечнем замечаний. Направление Акта, его подписание может осуществляться Сторонами по электронным средствам связи Сторон (электронная почта, мобильные мессенджеры), указанным в Договоре.
В случае мотивированного отказа Сторонами оформляется Акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
4. Оплата дополнительных работ осуществляется Заказчиком не позднее 4 (четырёх) рабочих дней с даты подписания Заказчиком настоящего дополнительного соглашения.
5. Оплата стоимости Работ производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
6. Спецификация дополнительных работ закреплена в Приложении № 1 к настоящему соглашению.
7. Срок выполнения работ составляет 2 (две) недели с даты подписания настоящего соглашения.
8. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от 30.09.2024 г. № 24/09-30.
9. Настоящее соглашение заключается путем обмена Сторонами его скан-копиями по электронной почте в формате jpeg или pdf или путем обмена документами с использованием оператора ЭДО при условии подписания документов УКЭП. Направленные таким образом документы признаются сторонами равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон.

Заказчик: ИП Потапов Владимир Станиславович

140182, Московская область, г.Жуковский, ул. Гудкова д.2А, оф. 412.

ОГРНИП: 310504006900047

ИНН: 504012867688

р/с: 40802810640000049742

в ПАО СБЕРБАНК

к/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Телефон: +7 (926) 137-55-66

Исполнитель: ООО "ТОП-АЙТИ"

Юридический адрес: 420132, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Адоратского, д.78, оф.14

ОГРН: 1211600090800

ИНН: 1655469324, КПП 168501001

р/с: 4070 2810 2620 0005 7597

ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610

ПАО СБЕРБАНК г Казань

к/с 3010 1810 6000 0000 0603

БИК: 049205603

Телефон: +7 (987) 214-68-10

Эл.почта: niyaz@top-it.ru

В.С. Потапов

М.П.

Генеральный директор

Н.И. Садыков

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Задача	Трудозатраты/час/дизайн	Трудозатраты/час/фронт	Стоимость
1	Шапка + выпадающее меню + поиск		7	р.16 800
2	Баннер		3	р.7 200
3	Блок Подписка		11	р.26 400
4	Реализация промокода дня		15	р.36 000
5	Адаптивы (первый экран шапка+баннер)		4	р.9 600
6	Дизайн (десктоп +адаптивная версия)	24		р.36 000
7	Копирайтинг статей для блога(3 шт)			р.3 750
Итого:		24	40	р.135 750

Срок реализации: 2 (две) недели с даты подписания Соглашения.

Заказчик
ИП Потапов В.С.
Дата подписания соглашения:
22.04.2025 г.

_____/Потапов В.С./
м.п.

Исполнитель
ООО "ТОП-АЙТИ"
Дата подписания соглашения:
22.04.2025 г.

_____/ Садыков Н. И./
м.п.